

**Протокол заседания Общественной комиссии МР «Кизилюртовский район»  
по обеспечению реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»**

03.09.2018 г.

№ 4

г.Кизилюрт

**Председатель комиссии:**

Омаров Г.Ш.-заместитель главы МР «Кизилюртовский район».

**Заместитель председателя комиссии:**

Магомедов С.И.-начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений.

**Члены Комиссии:**

Магомедов Н.Г.-депутат МО СП «с/сЗубутли-Миатлинский»;

Османов М.А.-тренер ДЮСШ № 2 с.Гадари;

Бисултанов Ш.К.-активист села Миатли;

Магомедалиев С.М.-тренер ДЮСШ № 1 с.Зубутли-Миатли;

Садиков Г.М.-глава МО СП «с.Миатли»;

Кебетгаджиев Р.З.- эксперт Регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан.

**Секретарь Комиссии:**

Аттаев Ш.Ж.-начальник отдела капитального строительства МУП «УЖКХ-СЕЗ».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Утверждение ежемесячных отчетов о реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 03.09.2018 г.

**Слушали:** Омаров Г.Ш.

Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественной территории по ул.Школьная с.Миатли. По состоянию на 03.09.2018 г. динамика реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 г. на территории МР «Кизилюртовский район» характеризуется следующим:

1. Разработана и утверждена проектно-сметная документация на общественную территорию по ул.Школьная с.Миатли.
2. Для выбора подрядной организации размещена документация на электронной площадке на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru).

На рассмотрение комиссии МУП «УЖКХ-СЕЗ» МР «Кизилюртовский район» представлен ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 03.09.2018 г.

Планируемая стоимость работ составляет 5031,987 тыс. руб.

Предложено утвердить указанный отчет.

**Решили:**

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 03.09.2018 г.


Разместить протокол на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район»: [www.mr-kizilyurt.ru/](http://www.mr-kizilyurt.ru/).

**Председатель Комиссии**



**Г.Ш.Омаров**

**Секретарь Комиссии**



**Ш.Ж.Агтаев**