ОТЧЕТ
о ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» 
подпроект «Спортивный Дагестан» на  2016 год

	№
П
	Информация о мероприятии 
(единица измерения)
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябр
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	2016 год
	Ожидаемый результат

	
	
	План
	Факт
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	П
	Ф
	

	
	
	% выполнения к месячному плану
	% вып. к мес. плану
	% вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	%
вып. к мес. плану
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
Укрепление материально-технической базы спорта
	

	63
	Строительство спортивных сооружений и футбольных полей с искусственным покрытием:                           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	увеличение количества открытых и закрытых спортивных сооружений, футбольных полей с искусственным покрытием в МР «Кизилюртовский район»;
увеличение процента обеспеченности населения района спортивными сооружениями;
улучшение спортивной инфраструктуры и создание условий  для привлечения граждан района к систематическим занятиям физической культурой и спортом





	
	        - спортивный комплекс  в  МО СП «с. Султанянгиюрт» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15%
	20%
	25%
	30%
	40%
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- спортивный зал в «с .Гельбах»;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- поле с искусственным покрытием в МО СП «с.Акнада»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5%
	8%
	30%
	50%
	80%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - поле с искусственным покрытием в МО СП«с.Султанянгиюрт»;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5%
	8%
	30%
	50%
	80%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- завершение строительства волейбольной площадки в с.«Акнада»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5%
	8%
	35%
	55%
	70%
	[bookmark: _GoBack]80%
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.1
	Вывоз футбольных полей с искусственным покрытием и комплектующих к ним


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
63.2


	Подготовка основания для укладки футбольных полей с искусственным покрытием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.3
	Укладка футбольных полей с искусственным покрытием 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.4
	Процедура сертификации и приема объектов в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.5
	Завершение строительства 
спортивного зала в с.Гельбах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябр
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	2016 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	63.6
	Отделочные работы фасада здания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

увеличение количества открытых и закрытых спортивных сооружений, футбольных полей с искусственным покрытием в МР «Кизилюртовский район»;









	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.7
	Внутренние отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы по устройству внутренних инженерных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.8
	Работы по благоустройству прилегающей территории


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	70%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.9
	Сдача объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии:

	Работы ведутся в соответствии с установленным  планом.
	




	
	
	январь
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	март
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	май
	июнь
	июль
	август
	сентябр
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	2016 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
Пропаганда физической культуры и спорта

	

	64
(77)
	Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения, в том числе среди учащихся.
Организация и проведение внутри школьных и межшкольных соревнований
Комментарии: президентские состязания 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, до 30,0 процента от общей численности населения 2017г.

	
	
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Комментарии:

	

	

	65
(78)
?????
	
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО учащимися  и педагогами района
Комментарии:
- внутри школьный этап 1600 чел.
- районная спартакиада между школами по сдачи норм ГТО 184чел.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценка знаний, умений, навыков.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ПроведениеДня здоровья, Дня физкультурника и мероприятий «Спорт-посол мира», «Спорт против наркотиков» в ОУ района
Комментарии: мероприятия в ОУ «спорт против наркотиков»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
пропаганда здорового образа жизни и  профилактика идей экстремизма и терроризма в молодежной среде

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Комментарии: 
Не исполнено в связи с месяцем Рамадан , перенесено на июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

развитие инвалидного спорта в районе




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Организация и проведение районных и зональных спортивных мероприятий по видам спорта
Комментарии: Не исполнено в связи с месяцем Рамадан , перенесено на июль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	определение и выявление спортсменов в сборные команды, для включения участия и успешного выступления  в республиканских спортивных мероприятиях

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




